

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUAL 2013

RESPORTE AL MES DE: OCTUBRE		ING. FRANCISCO LUNA ESPINOZA		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS																															
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S):																																			
N° de Actividad	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD	Unidad de medida	Cantidad	Avance												Acumulado		% Avance	% Pendiente	Observaciones															
				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO					AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE						
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R						
1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE REALIZAN DURANTE EL EJERCICIO 2013	EXPEDIENTES OBRA	N/D	3	0																									18	18	100%	0%		
2	EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS	DOCUMENTO	N/D	3	3	4	0	4	4	6	6	8	11	11	14	14	14	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	100%	0%		
3	URBANIZACION: DESLINDES, NUMERO OFICIAL, PERMISOS DE SUBDIVISION, CONTRATO DE AGUA POTABLE, CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO, LICENCIA DE USO DE SUELO, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA, CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.			6	5	7	7	9	9	15	20	23	28	28	31	31	31	31	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	35	35					
4	LICITACION DE OBRAS	CONCURSO	N/D	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	35	100%	0%		
5	INTEGRACION DE COMITES COMUNITARIOS	DOCUMENTO	5	5	0	5	0	5	0	5	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	100%	0%	
6	INTEGRACION DE COMITES DE OBRA	DOCUMENTO	N/D	5	0	5	0	2	2	8	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	2	2	100%	0%	
7	ENVIAR EL FORMATO UNICO ANTE SHCP	DOCUMENTO	4	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100%	0%	
8	REALIZACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA: ESTIMACION, NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO, BITACORA DE OBRA.	OBRA	N/D	2	0	3	0	2	0	1	0	3	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0%	100%	
8.1	REALIZACION DE OBRAS POR CONTRATO.	OBRA	N/D	4	0	4	0	5	0	5	5	4	4	6	6	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	0%	
8.2	REALIZACION DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	N/D	7	0	5	0	4	0	5	0	4	0	3	4	4	5	5	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	0%	
8.3	REALIZACION DE AUXILIO POR OBRA	DOCUMENTO	N/D	9	0	5	0	3	0	5	6	3	3	5	5	5	5	7	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	0%	
9	REALIZACION DE ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	N/D	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	100%	
10	PAQUEN DE CONTRATISTAS	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	100%	
11	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	DOCUMENTO	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	100%	
12	PRESUPUESTO DE OBRA	DOCUMENTO	N/D	5	5	4	4	5	5	9	11	13	16	16	18	18	18	23	23	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100%	0%	
13	ELABORACION DE PROYECTOS	DOCUMENTO	N/D	2	2	3	3	2	2	6	6	9	9	3	3	2	2	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	0%	

N/D = No Determinado
N/C = No Cuantificable



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CUAXOMULCO, TLAX.
2011-2013

C. JOSE GOMEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAXOMULCO, TLAX.
2011-2013